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EMPLEO DEL FUTURO en 
EMPRESAS DE INSERCIÓN

Jornada 3:
Contenidos

1. La ejecución de la obra

2. Materiales que debemos 
manejar

3. Cómo facturar un trabajo

4. El equipo de trabajo
1. Selección
2. Formación

5. Caso de éxito: Haz Solar
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Ejecución de la obra
Del tejado al contador

Presentación
(1 semana)

Encuentro 
virtual: 

Presentación del 
proyecto

Correo de 
bienvenida

Elaboración y 
envío del 

estudio previo

Activación Activación

Visita técnica
(1 semana)

Agenda de la 
visita técnica

Visita técnica 
por nuestros 

técnicos 
instaladores

Proyecto
(2 semanas)

Elaboración del 
proyecto y 

oferta

Aceptación del 
proyecto Pago

Tramitación 
ayuntamiento

(2 semanas)

Elaboración de  
documentación 
y solicitud del 

permiso de obra

Pago de tasas 
del 

Ayuntamiento

Ejecución de la 
obra

(2 semanas)

Elaboración de 
documentación 

de obra

Asignación de 
fecha de 

ejecución de 
obra

Suministro de 
material

Ejecución de la 
obra Pago

Tramitación en 
Industria

(1 mes)

Elaboración de 
documentación 

(CIE)

Registro de la 
instalación en 

Industria

Realización del 
cuarto hito de 

pago (restante)

Bonificación 
del IBI y 
posibles 

subvenciones

Elaboración de 
la 

documentación

Solicitud de la 
bonificación en 

el IBI

Proceso y etapas

3

4



17/06/2021

3

Tareas de la 
empresa 

instaladora
“Identificar las tareas y listado 

de necesidades a cubrir por 
parte de la empresa 

instaladora”

• Pista 1 

Inversor y Módulos 
fotovoltaicos, los adquiere 
ecooo

• Pista 2

El contacto y la agenda para con 
el cliente, lo gestiona ecooo

• Pista 3

Los planos de montaje los 
elabora ecooo

• Pista 4

La facturación al cliente se 
ocupa ecooo

Presentación
(1 semana)

Activación

Visita técnica
(1 semana)

Agenda de la 
visita técnica

Visita técnica 
por nuestros 

técnicos 
instaladores

Proyecto
(2 semanas)

Tramitación 
ayuntamiento

(2 semanas)

Ejecución de la 
obra

(2 semanas)

Elaboración de 
documentación 

de obra

Asignación de 
fecha de 

ejecución de 
obra

Suministro de 
material

Ejecución de la 
obra Pago

Tramitación en 
Industria

(1 mes)

Elaboración de 
documentación 

(CIE)

Registro de la 
instalación en 

Industria

Realización del 
cuarto hito de 

pago (restante)

Bonificación 
del IBI y 
posibles 

subvenciones

Proceso y etapas
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Fases de la ejecución

Planificación

Recepción del material

Cubierta: replanteo de los módulos

Cubierta: fijación de anclajes

Colocación de la estructura

Colocación de los módulos

Inversor y protecciones

Colocación de canalizaciones

Tirada de cableado

Conexión CC y CA

Conexión con la vivienda

Puesta en marcha

Ejecución

• Planos
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Ejecución
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Ejecución
• Seguimiento

Ejecución
• Recepción de material
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Ejecución
• Anclajes: coplanar teja

Ejecución
• Anclajes: coplanar pizarra
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Ejecución
• Anclajes: coplanar

Ejecución
• Anclajes: coplanar metálica, tipo sándwich
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Ejecución
• Anclajes: cubierta plana

Ejecución
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Ejecución
• Anclajes: pared

Ejecución
• Anclajes: pérgola

19

20



17/06/2021

11

Ejecución
• Inversor, protecciones

Ejecución
• Inversor, protecciones
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Ejecución

Ejecución
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Presentación
(1 semana)

Activación

Visita técnica
(1 semana)

Agenda de la 
visita técnica

Visita técnica 
por nuestros 

técnicos 
instaladores

Proyecto
(2 semanas)

Tramitación 
ayuntamiento

(2 semanas)

Ejecución de la 
obra

(2 semanas)

Elaboración de 
documentación 

de obra

Asignación de 
fecha de 

ejecución de 
obra

Suministro de 
material

Ejecución de la 
obra Pago

Tramitación en 
Industria

(1 mes)

Elaboración de 
documentación 

(CIE)

Registro de la 
instalación en 

Industria

Realización del 
cuarto hito de 

pago (restante)

Bonificación 
del IBI y 
posibles 

subvenciones

Proceso y etapas

Tramitación administrativa
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Materiales
Que debemos manejar y conocer

Materiales del instalador
• EPI
• Herramientas
• Varilla
• Taco químico
• Cables
• Canalización
• Protecciones
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Descanso
10 minutos

La factura del trabajo
Un ejemplo
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Ejecución
 CODIGO  C O N C E P T O UNIDADES PRECIO V A L O R

  CAP.1: CUADRO DE AUTOMÁTICOS   356,29

 1.01  UD. AUTOMÁTICO + PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 2x40A 1 114 114

 1.02  UD. AUTOMÁTICO DPN 32A 2 33 66

 1.03  UD. AUTOMÁTICO DPN 25A 1 24 24

 1.04  UD. AUTOMÁTICO DPN 20A 1 24 24

 1.05  UD. AUTOMÁTICO DPN 16A 1 24 24

 1.06  UD. AUTOMÁTICO DPN 10A 1 24 24

 1.07  UD. DIFERENCIAL 2X40-30mA SI 1 76 76

 1.08  MT. CABLE H07Z1 10mm² 2 1,36 2,72

 1.09  MT. CABLE H07Z1 6mm² 1 0,89 0,89

 1.10  MT. CABLE H07Z1 4mm² 1 0,68 0,68

     

  CAP.2: CA Y VE.   154,45

 2.01  MT. CANALETA 60 X40 9 6,65 59,85

 2.02  UD. ÁNGULO PLANO 90° CANALETA 60 X 40 2 5,4 10,8

 2.03  UD. ÁNGULO INTERIOR 90° CANALETA 60 X 40 1 8,15 8,15

 2.04  UD. TAPA FINAL 3 3,15 9,45

 2.05  MT. CABLE RZ1 3 X 6 mm² 16 3,9 62,4

 2.06  UD. CAJA ESTANCA 100 X 150 1 3,8 3,8

Ejecución

  CAP.3: C.C.   160,25

 3.01  MT. TUBO ONDAPLAST PG 21Ø 14 7,5 105

 3.02  MT. TUBO ACERO M25 3 5,75 17,25

 3.03  UD. CAJA ESTANCA 100 X 100 2 3,25 6,5

 3.04  MT. CABLE H07Z1 6mm² A/V 35 0,9 31,5

  CAP.4: OTROS MATERIALES   207,85

 4.01  MT. TAMIZ METÁLICO 8 12,6 100,8

 4.02  UD. BOTE TACO QUÍMICO 4 14,5 58

 4.03  UD. BOTE SIKA FLEX 1 7,1 7,1

 4.04  UD. MATERIAL DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO 1 25 25

 4.05  MT. CABLE FTP CAT6 15 0,85 12,75

 4.06  UD. CLAVIJA RJ45 CAT.6 4 1,05 4,2
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Ejecución
  CAP. 5: MANO DE OBRA   1.285,00

 5.01  H. MANO DE OBRA DE 2 OPERARIOS 21,5 45 967,5

  - 25/05/2021    

  Desde 8:03    

  Hasta: 17:06    

  Total: 9 horas -1 hora de comida= 8 HORAs    

  - 26/05/2021    

  Desde:8:50    

  Hasta: 17:58    

  Total: 9 horas -1 hora de comida= 8 HORAS    

  -27/05/2021    

  Desde: 15:00    

  Hasta: 18:0    

  Total: 3 HORAS    

  -28/05/2021    

  Desde: 8:06    

  Hasta: 10:15    

  Total: 2 HORAS    

  Desde: 12:29    

  Hasta: 13:00    

  Total: 0,5 HORAS    

Ejecución

 5.02  H. MANO DE OBRA DE 4 OPERARIOS 3 85 255

  - 26/05/2021    

  Desde: 8:02    

  Hasta 8:49    

  Total: 1 HORA    

  - 28/05/2021    

  Desde: 10:25    

  Hasta: 12:29    

  Total: 2 HORAS    
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Equipo de trabajo
Selección y formación

Personal técnico

Oficial x 1

- Certificado de profesionalidad 
o título de FP “instalador de 
baja tensión” especialista

- Experiencia previa
- Prevención Riesgos Laborales

- Eléctricos 10h
- Altura 10h
- Oficio metal 6h
- Básico 60h

- Capacidad pedagógica

Ayudante x 2

- Conocimientos básicos de 
electricidad en baja tensión y 
técnicas de cableado

- Conocimientos de albañilería
- ESO o formación equivalente
- Prevención Riesgos Laborales
- Eléctricos, 10h
- Altura, 10h
- Oficio metal, 20h
- Destreza manual
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Posible itinerario formativo

Oficial x 1

• ELEE007PO - INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE B.T EN EDIFICACIÓN.

• ELEE0109 - MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

• ENAE017PO - INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PLACAS 
SOLARES FOTOVOLTAICAS

• ENAE0108 - MF0837-
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
SOLARES FOTOVOLTAICAS

Ayudante x 2

• ELEE003PO - FUNDAMENTOS 
BÁSICOS DE ELECTRICIDAD

• ELEE004PO - ELECTRICIDAD PARA 
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA 
Y ALTERNA.

• ELEE005PO - ELECTRICIDAD BÁSICA 
PARA PROYECTOS DE 
ELECTRIFICACIÓN DE EDIFICIOS

• Conocimientos básicos de 
fotovoltaica

• Conocimientos básicos de montaje 
en cubierta

Otros 
requerimientos

• Constitución como empresa 
instaladora

• Alta en el Registro Integrado 
Industrial

• Alta en la Comunidad 
Autónoma

• Técnico con capacidad de firma de 
Certificados de Instalación Eléctrica

• Seguros

• Seguro de accidentes (en base 
al convenio laboral)

• De responsabilidad civil 

• De ejecución material de obras
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Caso de éxito: 
Haz Solar

Aciertos, errores y aprendizajes

Haz Solar
• Haz Solar

• Instalaciones 
autoconsumo

• Mantenimiento 
FV

• Fundaciones
• Gestión
• Constitución
• Formación 

académica

• Ecooo
• Formación 

práctica
• Clientes
• Ingeniería
• Acompañamiento
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Caso de 
éxito: Haz 

Solar

• Primera instalación 
noviembre de 2019

• Ejecución de obras 
residenciales y 
organizaciones (1,5 –
15kW)

• Año 2020 – 26 instalaciones
• Año 2021 – 15 instalaciones

• Trabajos en el mantenimiento 
de plantas fotovoltaicas de 
entre 30 y 100 kW

• Perspectiva >30 instalaciones

Caso de éxito: Haz Solar
• Aprendizajes:

 Es necesaria la vocación formativa del oficial para acompañar y formar
a los ayudantes

 Es necesario un periodo de acompañamiento inicial en las primeras
obras por parte de una empresa especializada en el sector.

 Es necesario un rodaje previo del equipo para poder ser
competitivo en el mercado.

 Es necesario el apoyo de gestión de la empresa para la
realización de facturas, compras de materiales eléctricos,
gestiones comerciales, etc.

 Caso de éxito: que las primeras instalaciones de autoconsumo realizadas
por el equipo sean en las propias sedes de las organizaciones que
apoyan a la empresa de inserción.
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Caso de éxito: Haz Solar
• Barreras

Dificultad para encontrar un perfil de oficial con experiencia y
vocación formadora

Dificultades para lograr una carga de trabajo adecuada que
permita la contratación en jornada completa del equipo de 3
personas

Necesario un acompañamiento técnico constante al inicio en la
etapa de aprendizaje. Necesario inversión por parte de la
ingeniería para hacer este seguimiento.

Formación técnica especializada, dificultad en la financiación.
Especialmente en lo relacionado con PRL: trabajos en altura y
riesgo eléctrico

Caso de éxito: Haz Solar

Los inicios… La formación continua….
La formación ha 

terminado, inserción 
laboral satisfactoria

10-15 obras 15-30 obras > 30 obras

 Es un trabajo físico muy duro

 Requiere de estar en tensión (concentración) de forma continua (riesgo caídas, 
manipulación de cargas, eléctricos)

 Hay elementos que aumentan la presión (cliente, promotor, empresa inserción)

 Requiere de toma de decisiones muy ejecutiva, a la vez que consensuada en 
oficina
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Curva de aprendizaje

Inexperiencia del equipo 
de trabajo

No hay dos instalaciones 
iguales. Siempre me toca 

algo nuevo

Confianza de las partes en 
encontrar la solución 
óptima en cada caso

Dependencia 100% del oficial

Dependencia 80% del oficial
Gremio altamente 

jerarquizado

Continúa la dependencia
Necesidad de enfrentar 
actuaciones en solitario

Enseñar y delegar a la vez

Adaptación al 
método del 
promotor

Sigue la 
adaptación al 

método de trabajo

Plena coordinación 
entre promotor e 

instalador

Jornadas poco efectivas Una jornada buena por 
tres malas

Los plazos son adecuados. 
Sensación reconfortante. 
Los números empiezan a 

salir

Curva de aprendizaje

Difícil gestión de la 
agenda/logística

Avances sensibles 
en la gestión 

agenda/logísitica

Avances sensibles 
en la gestión 

agenda/logísitica

Errores de calado
Ubicación de equipos

Uso de materiales

Reducción errores
El error es parte del trabajo

No solo ellxs cometen errores

Errores anecdóticos 
Se encuentran 

soluciones eficaces

Baja presión, sólo el 
susto inicial

Las ganas lo compensan 
todo

Aumenta la presión 
para reducir tiempos 

de ejecución

Comprensión de la 
agenda y los plazos 

asignados

Precios de materiales 
poco competitivos

Generación de cuentas 
proveedores

Dificultad en la 
búsqueda de 

nuevos materiales

Fluidez en la 
búsqueda y 

precios ajustados
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Curva de aprendizaje

La obra no se acaba 
al "darle al botón“

Actas de finalización
Gestión de stock
Documentación 
necesaria para 

emisión de facturas

Fricciones. 
Después del calor 

que he 
pasado…ahora a 

escribir!

Se asume como 
parte de la 

ejecución de la obra

Sinergias con 
Ecooo

 Formación gerencia
 Oportunidades del sector
 Técnica
 Plan de negocio
 Marketing y comunicación 

 Diseño de itinerarios formativos 
para el personal 

 Convenios de colaboración para 
la ejecución conjunta de los 
trabajos. 
 ingeniería, gestión 

administrativa, suministros
 ejecución material de las 

instalaciones. 

 Gerencia asistida a las 
empresas de inserción. 
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¿Cómo empezamos?

Preguntas
Y vuestras ideas e inquietudes
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Muchas gracias

Espacio Ecooo: C/ Escuadra 11, Madrid
91 294 00 94 
Facebook: ecooo.revolucionsolar
Twitter: @Ecooo_
Instagram: ecooo_life/

Héctor Pastor
Laura Feijóo

ecooo.es
contacto@ecooo.es
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